

AUFGABEN WOCHE 2 (S4)

1. VOR DER NÄCHSTEN VORLESUNG

- A. Risikoanalyse für Ihr Projekt und Dokumentation der Analyse in der RMMM-Tabelle (Risk Mitigation, Monitoring and Management). Siehe Folien von letztem Semester
- Wählt ein Tool zur Verwaltung der Risiken, z. B. [Risk Management für Jira](#) (30 Tage kostenlos) oder Excel.
 - Unabhängig davon, für welches Tool ihr euch entscheidet, sollte die RMMM-Tabelle Folgendes enthalten: Risk ID, Category, Risk Description, Probability, Impact, Risk Score, Mitigation Strategy, Indicator, Contingency Plan, Responsible Status, Last modified date
 - Verwendet eine Checkliste, z. B. [Top Ten Lists of Software Project Risks](#), als Leitfaden für die Diskussion in eurem Team
 - Ihr müsst mindestens 2 technische Risiken angeben
 - Versioniert euer RMMM Table
- B. Entwickelt euer Projekt weiter!
- C. Teilt in eurem nächsten Blogeintrag folgendes:
- Euer RMMM Table
 - Hebt eure größtes technisches Risiko hervor. Er klärt das Risiko und beschreibt eure Mitigation strategy und euer Contingency plan.
 - Stellt ebenso euren Projektfortschritt vor, den ihr seit der Halbzeitpräsentation gemacht habt.
- D. Gebt zwei anderen Blogeinträgen Feedback (Peer Review)

2. SONTIGES

- Denkt daran eure Arbeitszeit in tracken und den verschiedenen Phasen zuzuordnen
- Wer noch kein ePortfolio Vortrag gehalten hat, bitte ein Thema und Termin aussuchen (nicht mehr als drei Vorträge pro Tag)